



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ
โครงการปรับปรุงอาคารฌาปนกิจ ห้องน้ำ ศาลาพักผ่อน โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ไฟฟ้า ทาสี
บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีบาโบคอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารฌาปนกิจ ห้องน้ำ ศาลาพักผ่อน โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา ไฟฟ้า ทาสี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.031/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2568 ลงวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียดทุกประการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ระยะเวลา 75 วัน เป็นจำนวนเงิน 213,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีบาโบคอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับในวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปและขอเชิญผู้สนใจร่วมตรวจพัสดุ ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568

(นายยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์